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烏日文心北屯線建設計畫 
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貳、執行情形 

參、工程特色 
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一、為辦理「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計
畫」，充分運用現有相關單位人力資源，民國97年11月15
日由交通部、臺北市政府及臺中市政府簽訂三方協議書，
並決議各方權責如下： 

1、建設主管機關：交通部 

2、工程主辦機關：臺北市政府 

                 辦理後續設計、施工等事項 

3、營運及土地開發主管機關：臺中市政府 

二、計畫期程：94/01/01 ~ 111/12/31 

三、計畫目標：107年底試運轉、 

              109年底全線通車營運 

四、計畫總金額： 485.93億元(不含土地款)， 

                 (其中土建/含軌道工程316.09億元； 
                      機電工程122.6億元) 

 
 

壹、計畫基本資料 
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CJ910 

CJ920 

臺鐵松竹站轉乘 

臺鐵大慶站轉乘 

三鐵轉乘 

JJG051 

JJG091 

IJG031 

路線全長：約16.71公里，
高架段約15.94公里，地面
段約0.77公里。 
行經六個行政區(北屯區、
北區、西屯區、南屯區、
南區、烏日區) 
車站：16座高架、2座地面 

機廠：1座 

土開共構出入口：7處 

備援行控中心及水安公園地
下停車場共構出入口：各1處 

 

臺中都會區大眾捷運系統
烏日文心北屯線建設計畫 

土建工程區段標： 
CJ910、CJ920、CJ930 
機電系統工程標： 
CJ900、CJ907 
共構出入口工程區段標： 
 JJG091、JJG051、IJG031 

G08 
投資人-冠德 
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臺中線主線工程 

工程簡介 CJ910區段標 CJ920區段標 CJ930區段標 

決標日 101年11月30日 102年01月22日 101年12月25日 

開工日 101年12月31日 102年03月15日 102年03月01日 

契約金額 53億7,450萬元 76億7,600萬元 83億7,700萬元 

預定 
實質完工日 

108年2月18日 108年11月27日 108年05月07日 

承攬廠商 大陸工程股份有限公司 遠揚營造工程股份有限公司 大陸工程股份有限公司 

設計單位 
中興工程顧問股份有限公司 

(DJ101標) 
台灣世曦工程顧問股份有限公司 

(DJ102標) 
中興工程顧問股份有限公司 

(DJ103標) 

監造工務所 土木第六工務所 土木第七工務所 土木第八工務所 

水電/環控  工程：水環第二務所 

軌     道  工程：委外監造(DJ105標)台灣世曦/中興工程顧問股份有限公司共同投標 

電梯/電扶梯工程：機電系統工程處電扶梯工務所 

施工期間技術服務(含監造簽證)：(DJ105標)台灣世曦/中興工程顧問股份有限公司共同投標 

5 



CJ910區段標 
(實際進度100.00%) 

北駐車廠(含人工洗車區) 

廢棄物處理區 

主維修廠(含檢
修工場,車輪鏇削
場,底盤清洗場) 

土木軌道維修工廠 

特殊物品倉庫 

北滯洪池 

機廠變電站 

機廠緊急出入口 

污水處理廠 

主變電站 

牽引動力變電站 

南滯洪池 

(南駐車廠預定地) 

訓練中心 

洗車廠 

警衛室 

機廠主出入口 

停車場 

行政大樓 

車體模型 
展覽室 

G0車站 

停車場 

球場 

水塔 

明隧道 

進廠線 

出廠線 

北屯機廠面積約19.5公頃，
以捷運五級機廠標準設置 
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CJ910區段標 

行政大樓群 北屯總站(G0) 

北屯機廠/G0車站全景 

108年2月18日竣工 
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CJ910區段標 

北駐車廠扇形軌區 

主維修廠 主維修廠 軌道維修廠 
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主線軌道道床型式： 

 27,890公尺無道碴道床軌道 

 3,634公尺道碴道床軌道 

 3,130公尺浮動式道床軌道軌道 

主線道岔數量： 

 7號固定式岔心(無道碴道床)：2組 

 9號可動式岔心(無道碴道床)：16組 

 9號固定式岔心(道碴道床)：5組 

菱形岔心(道碴道床)：1組 

主線軌道工程 

CJ910區段標 
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CJ920區段標 
(實際進度89.72%) 

松竹站(G04) 舊社站(G03) 

四維國小站(G05) 崇德文心站(G06) 

10 



CJ920區段標 

文華高中站(G08) 

櫻花文心站(G08a) 臺中市政府站(G09) 

中清文心站(G07) 
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文心森林公園站(G10a) 

南屯站(G11) 豐樂公園站(G12) 

水安站(G10) 

CJ930區段標 
(實際進度95.79%) 
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CJ930區段標 

九張犁站(G14) 

九德站(G15) 烏日站(G16) 

大慶站(G13) 
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臺中高鐵站(G17) 

CJ930區段標 

BSS主變電站 
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 總計6站7處之土開共構出

入口因臺中市政府招商不

順利，於105年初委由本局

中工處(今二工處)代辦 

 臺中捷工處捷運6站出入口

與土地開發場站共構結構

工程 

 臺中捷運6站出入口裝修、

水電/環控及電梯/電扶梯

工程 

 臺中停管處捷運G10站轉乘

設施併水安公園地下停車

場興建工程 

臺中線出入口與土地開發場站共構工程說明 



臺中線6站7處共構出入口工程 

工程簡介 JJG091區段標 JJG051區段標 IJG031區段標 

決標日 105年4月19日 105年06月07日 106年05月15日 

開工日 105年5月31日 105年07年08日 106年06月22日 

契約金額 29億8,800萬元 1,776,000,000 9億6,200萬元 

預定 
實質完工日 

109年7月31日 109年06月08日 109年8月24日 

承攬廠商 泛亞工程建設股份有限公司 聯鋼營造工程股份有限公司 遠揚營造工程股份有限公司 

設計單位 
臺中市捷運工程處委託 

台灣世曦工程顧問股份有限公司 

督導工務所 土木第八工務所 土木第七工務所 土木第六工務所 

(JJG091)G9-1、G9-2、G10；(JJG051)G05、G06、G08a、G11；(IJG031)G03 

水電/環控、電梯/電扶梯工程：土木第八、七、六及水二工務所 

施工期間技術服務(含監造簽證)：(DJ105標)台灣世曦/中興工程顧問股份有限公司共同投標 
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JJG091區段標 
(實際進度73.67%) 

臺中市政府站(G9-2)出入口 

臺中市政府站(G9-1)出入口 
 本局二工處接辦後，即以最快速度

辦理發包作業，並檢討壓縮工期之
可能性，再以有系統之工務管理手
段確保各土開出入口於108年5月交
付機電系統標施作，符合109年底全
線通車營運時程。 

G9-1 

G9-2 

各站自動收費標預定108年6月30進場 
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JJG091區段標 

水安站(G10)出入口 
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JJG051區段標 
(實際進度61.62%) 

 四維國小站(G05)出入口 崇德文心站(G06)出入口 

櫻花文心站(G08a)出入口 南屯站(G11)出入口 

各站自動收費標預定108年5月4日進場 
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IJG031區段標 
(實際進度37.98%) 

 

舊社站(G3)出入口 

行政大樓/舊社站(G3)出入口/備援行控中心 

4樓牆/柱結構施工 

108年4月11日交付連通道 自動收費標預定108年9月25日進場 20 



利用山形屋頂串連大量體建物之視覺整體性。 
運用區域特性，設計以空氣對流降溫及自然光，減少空
調設備及燈具設置數量。 

融合地景及機能性(北屯機廠) 

主維修廠 

呼應 

大坑山脈波浪起伏 

自然光 

排熱氣 

排氣採光的飾帶 排氣採光的飾帶 

駐車廠 

 緩和龐大之開發 

 融合地景 

 回應使用功能 

自然光 

鋸齒狀屋頂 

現有農村地景 

呼應 

山形屋頂 

排熱氣 

參、工程特色 
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車站設計輕、簡、透 

站體屋頂及側牆板:必須考慮日曬、
遮雨、自然通風等功能。 
輕、簡、透: 視覺穿透開敞，結
構輕巧美觀，造型流線簡潔。 
自然通風面積比率>5%。 

參、工程特色 
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車站植生綠牆 

外牆全面垂直綠美化。 
擴張金屬網及盒槽式之植生綠牆，使藤類植物自由生長，易於維護並
降低造價。 

參、工程特色 

G12站 

G08站 

G0站 
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車站雨水回收再利用 

雨水流至雨水回收桶 

澆灌植生牆 澆灌植生牆 

雨水回收優先作為站體植生牆灌溉用水。 

插針式滴頭 

不鏽鋼植栽盆 

月台 

金屬網架 

雨水再利用滴灌系統  雨水回收設備 
(簡易過濾、儲存) 

參、工程特色 
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 機廠雨水回收再利用 

集雨區域：主維修工廠、軌道維修工廠、行政大樓屋頂。 
回收水用途： 
景觀澆灌：廠區綠帶及植栽區域約20m半徑範圍內設置灌溉閥箱組，供
廠區景觀澆灌使用，澆灌水源由雨水回收池以泵經管路送至各閥箱。 

洗車廠：由雨水回收池以泵經管路送至洗車廠供電聯車清洗使用。 

回收池位置 

回收池位置 

參、工程特色 
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設置太陽能發電系統 

於車站屋頂安裝太陽能板。 

採用與台電並聯方式，輔助車站一般電力使用。 
太陽能板 

參、工程特色 
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井式基礎工法精進作為 

施工團隊依據臺中盆地的地質
特性，輔以學理之分析及實際
之試做結果，研究出本項井式
基礎工法精進案，以場鑄混凝
土套環擋土壁方式，將噪音與
揚塵之不良影響因素降至最低，
顯著改善整體施工環境及工程
品質，亦藉由標準化、規格化、
系統化的施工程序來大幅提升
施工效率與施工品質，符節能
減碳之成效，並榮獲本府104年
度創意提案競賽精進獎佳作。 

傳統噴凝土擋土壁施工 

場鑄混凝土套環擋土壁施工 

參、工程特色 
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兼具施工安全與防護之懸臂施工平台 

臺中捷運綠線各車站之造型皆
具特色與變化，尤其G7站及G9
站之外牆採用「輕質無縫複合
板系統」施工，3D曲面之施工
難度不亞於臺中國家歌劇院的
曲牆結構，偏偏捷運車站又都
位於交通最繁忙的路段，交維
計畫遭到嚴格的限制，本處施
工團隊在種種不利之施工環境
條件下，憑藉專業工程經驗，
充份發揮創意巧思，提出懸臂
施工平台的創意構想，並藉由
計劃、實施、查核、處置(PDCA) 
之管理流程，將相關困難歸納
回饋尋找出解決方案，更使整
體施工安全、品質及效率更進
一步提昇，本案並榮獲本府106
年度創意提案競賽精進獎冠軍。 

 

懸臂施工平台之應用案例
_臺中捷運綠線G9車站 
 

參、工程特色 

28 



浮動式道床 

全線軌道G0-G03、G03-G04、G04-G05及G12-G13計4個路段設置浮動式道床
，以減低列車行駛產生的振動影響。 

北屯機廠/G0 

G03車站 

FST區域 

G04車站 

G03車站 
FST區域 

台鐵松竹車站 

G13車站 

G12車站 

FST區域 

台鐵大慶車站 

2013/8
/5 

G05車站 

G04車站 

FST區域 

參、計畫工程特色 
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浮動式道床 

浮動式道床軌道(FST)乃利用支承墊系統將道床版與隧道仰拱面或橋面
版等土建完成面隔離，以阻絕震動之傳遞，其原理是經由道床版質量及
支承墊彈性(橡膠或鋼製彈簧)、阻尼特性，降低軌道系統自然頻率，進
而達成隔震、減震功能。 

臺中捷運浮動式道床 

臺中捷運使用之橡膠支承墊 

參、工程特色 
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可動式岔心道岔 

主線軌道為因應車輛調度股間轉換，於特定車站間設置道岔區來使車輛
可以上下行線轉換，於無道碴路段設置可動式岔心道岔(詳紅圈處)，為
捷運工程首次採用。 

參、工程特色 
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可動式岔心道岔 

 一般道岔於岔心部分因軌距線之不連續（有害空間），在鋼輪跨越此軌距
線之不連續時鋼輪即會撞擊此不連續段之起始鋼軌（岔心）而產生震動暨
噪音 

 可動式岔心：岔心之鼻軌或翼軌經特殊設計，藉助轉轍器操作可依列車過
岔行進需求，保持軌距線連續，其功能為車輛於股間轉換時減少鋼輪與岔
心衝擊所產生之振動及噪音。 

軌距線不連續 

配合行車方向
可左右移動使
軌距線連續 

傳統固定式岔心道岔 可動式岔心道岔 

參、工程特色 
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報告完畢 

敬請指教 
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